
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒
(ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตสินคาปศุสัตว
ใหไดมาตรฐาน อาหารปลอดภัยและปลอดมลภาวะ

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรสงคราม

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาํนักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรสาคร
มิถุนายน ๒๕๕๘

รายละเอยีดโครงการและขอมูลประกอบโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒

(ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตสินคาปศุสัตว
ใหไดมาตรฐาน อาหารปลอดภัยและปลอดมลภาวะ

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรสงคราม

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาํนักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรสาคร
มิถุนายน ๒๕๕๘

รายละเอยีดโครงการและขอมูลประกอบโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒

(ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตสินคาปศุสัตว
ใหไดมาตรฐาน อาหารปลอดภัยและปลอดมลภาวะ

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรสงคราม

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาํนักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรสาคร
มิถุนายน ๒๕๕๘

รายละเอยีดโครงการและขอมูลประกอบโครงการ



คํานํา

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินคาปศุสัตว ให ไดมาตรฐาน อาหารปลอดภัย
และปลอดมลภาวะ งบประมาณ ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

๑. กระบวนการผลิต การบริหารจัดการสินคาปศุสัตวของเกษตรกร และเจาของฟารมโคเนื้อ
โคนม และแพะ ท่ีเขารวมโครงการไดมาตรฐาน GAP

๒. การแปรรูปสินคาปศุสัตว  ศูนย รวมนม และโรงฆาสัตว ท่ี เข ารวมโครงการ
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